

沙县小吃食品系列加工生产线建设项目验收表

项目名称	沙县小吃食品系列加工生产线 建设项目	实施主体	三明厨神食品 有限公司
总投资	82.2 万元	其中财政补贴	40 万元
区批复的 重点项建 设内容	购置设备 25 台（套）：		
项目 验收 附件 材料	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申请验收报告 2. 项目工作总结 3. 申请延期验收的报告 4. 承诺书 5. 省级下达文件、局申报指南 6. 项目申报书 7. 项目可研报告 8. 设备厂家报价单 9. 专家评审意见及相关材料（资质证书等） 10. 项目政府网站公示图片 11. 项目批复文件 12. 财务专项审计报告 13. 设备采购合同 14. 机械设备安装平面图 15. 机械设备合格证、名牌、现场整体照片、安装前中后期照片 16. 机械设备采购增值税发票 17. 记账凭证 		






2022年9月30日，三明市沙县区农业农村局组织项目验收组，对三明厨神食品有限公司实施的“沙县小吃食品系列加工生产线建设项目”进行验收。验收组到项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况汇报，查阅了建设项目档案及财务账目、项目合同、发票收据和转账凭证等相关资料，并实地查验核实，得出以下验收意见：

一、完成项目批复建设内容。项目总投资82.2万元，建设内容是购置设备25台（套、条）：双螺旋和面机2台、双螺旋送面机1台、成品挤压机1套、煮锅1套、切刀1套、真空抽料机2台、全自动洗面机8套、分料机5台、包装机出口1套、配套输送带3条，完成项目建设内容。








二、财务管理基本规范，资金使用已由福建省泉州天信会计师事务所有限公司进行专项审计并出具审计报告，已使用项目投资资金82.2万元。

经验收专家组审议，一致同意项目验收合格。

验收组组长：

验收组成员： 

2022年9月30日

	姓名	所在单位	职务、职称	签字
验收 专家组 成员	岳金喜	厦工（三明）重型机器有限公司	教授级高级工程师	
	罗斯进	厦工（三明）重型机器有限公司	高级工程师	
	黄裕基	沙县区农业农村局	经管站站长 中级会计师	
现场参 加人员	涂日权	沙县区农业农村局	副局长	
	郑欣	沙县区农业农村局	产业项目办主任	
	黄裕忠	沙县区农业农村局	土肥能源站副站长	
	罗宏	沙县区凤岗街道办事处	农业服务中心主任	



附 1

沙县小吃食品系列加工生产线建设项目

现场验收验收情况

序号	设备名称	单位	规格型号	数量	验收结果	
1	双螺旋和面机	台	LZ-155	2	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过
2	双螺旋送面机	台	LZ-100-50	1	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过
3	成品挤压机	台	定制	1	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过
4	煮锅	台	定制	1	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过
5	切刀	台	定制	1	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过
6	真空抽料机	套	LZ-108	2	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过
7	全自动洗面机	套	LZ-125	8	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过
8	分料机	套	定制	5	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过
9	包装机	套	定制	1	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过
10	输送带	条	定制	3	<input checked="" type="checkbox"/> 通过	<input type="checkbox"/> 未通过

