

# 2021年武夷岩茶优势特色产业集群续建项目

(沙县夏茂天露茶叶农民专业合作社)

## 竣工验收报告



福建敏瑞工程管理有限公司

二〇二二年六月

## 2021 年武夷岩茶优势特色产业集群续建项目 (沙县夏茂天露茶叶农民专业合作社)

我公司受沙县区农业农村局委托，对 2021 年武夷岩茶优势特色产业集群续建项目（沙县夏茂天露茶叶农民专业合作社）进行竣工验收。

### 一、项目基本情况

1、项目相关文件：《福建省财政厅、福建农业农村厅关于下达 2021 年中央农业生产发展专项资金的通知》（闽财农指〔2021〕28 号）、《三明市沙县区沙县农业农村局 三明市沙县区财政局关于印发〈三明市沙县区武夷岩茶优势特色产业集群续建项目实施方案〉的通知》（沙农〔2021〕84 号）、《三明市沙县区沙县农业农村局 三明市沙县区财政局关于印发〈三明市沙县区武夷岩茶优势特色产业集群项目申报指南〉的通知》（沙农〔2021〕85 号）、《三明市沙县区沙县农业农村局 三明市沙县区财政局关于 2021 年武夷岩茶优势特色产业集群续建项目调整的通知》（沙农〔2021〕161 号）。

2、项目名称：2021 年武夷岩茶优势特色产业集群续建项目

3、实施主体：沙县夏茂天露茶叶农民专业合作社

4、批复建设内容：

(1) 一产方面：茶园改造品种改良 80 亩、购置采茶机 2 台、修剪机 4 台、割草机及自动喷雾器 10 台（农机农艺结合）。

(2) 二产方面：机器设备 6 台（套）：自动包装机、电烘干箱、做青机。

(3) 三产方面：沙县红边茶品牌宣传、推广，品牌包装、设计、包装标识专利。

## 二、项目验收附件材料

1、《三明市沙县区沙县农业农村局 三明市沙县区财政局关于 2021 年武夷岩茶优势特色产业集群续建项目调整的通知》（沙农〔2021〕161 号）

2、申请实施 2021 年武夷岩茶优势特色产业集群续建项目的报告、项目申报书、申请项目调整报告、项目实施方案

3、茶园生产经营承包合同

4、茶园改造改良：茶园测绘报告、苗木购销合同及相关资料

5、购置设备的报价单与采购合同

6、沙县红边茶品牌宣传、推广，品牌包装、设计、包装标识专利：招标控制价、招标文件、采购合同、工程决算书及结算审核等资料

7、项目相关的设计图与竣工图

8、发票、付款凭证及项目建设相关图片

9、关于 2021 年武夷岩茶优势特色产业集群续建项目的专项审计报告

10、申请项目验收报告、项目总结、承诺书

## 三、验收意见

我公司于 2022 年 6 月 29 日组建验收工作小组到项目实施现场，听取了建设单位关于项目建设情况的汇报，查阅了建设项目工程档案以及项目建设资金的使用等相关资料，并在项目实施现场核验了项目建设状况。经过验收工作小组的专家认真研究讨论，对本项目的验收提出如下意见：

1、项目建设情况

①一产方面：茶园改造品种改良 85.18 亩、购置双人采茶机 2 台 V8NewZ21140 计、双人修剪机 2 台 3CXH-110、单人修剪机 2 台 OHT-750、割草机 6 台（139 背负）、自动喷雾器 10 台（20L）。

②二产方面：购置茶叶自动包装机 2 台 QS688、电烘干箱 2 台 6CH-56、电烘干箱 1 台 6CH-18、揉捻机 2 台 6CR45、综合做青机 1 台 6CZQ-110W。

③三产方面：沙县红边茶品牌宣传、推广，品牌包装、设计、包装标识专利。

## 2、项目资金完成情况

三明市中信会计事务所有限公司对本项目资金投入情况出具了专项审计报告，资金总支出合计 **1746820** 元。其中：

①一产方面：茶园改造品种改良 85.18 亩（种植茶苗：白叶单枞 42000 株 50400 元、白叶单枞 200000 株 260000 元，牡丹樱 200 株 42000 元、美国紫薇 200 株 36000 元、彩叶桂 200 株 3200 元，茶苗 500 株 600 元，有机肥 90 吨 99000 元、开挖种植 238850 元、测量费 2000 元），合计 732050 元；购置双人采茶机 2 台 V8NewZ21140 计 23200 元、双人修剪机 2 台 3CXH-110 计 19000 元、单人修剪机 2 台 OHT-750 计 8600 元、割草机 6 台（139 背负）计 10800 元、自动喷雾器 10 台（20L）计 7950 元，合计 69550 元。总计支出 **801600** 元。

②二产方面：购置茶叶自动包装机 2 台 QS688 计 136000 元、电烘干箱 2 台 6CH-56 计 18400 元、电烘干箱 1 台 6CH-18 计 9200 元、揉捻机 2 台 6CR45 计 18400 元、综合做青机 1 台 6CZQ-110W 计 9600 元。总计支出 **191600** 元。

③三产方面：户外广告发布费用计 389000 元；包装盒、袋设计制作

与采购（大礼盒 2800 套费用 178920 元、中等礼盒 3000 套费用 129000 元、中号礼盒 1200 套费用 34800 元、专用真空袋 150000 个费用 19500 元；版权代理费 2400 元）费用计 364620 元。总计支出 **753620 元**。





经过专家对资金支出明细进行核验，项目总计支出 **1746820 元**：一产方面：茶园改造品种改良 85.18 亩，合计支出 732050 元；购置双人采茶机 2 台 V8NewZ21140 计 23200 元、双人修剪机 2 台 3CXH-110、单人修剪机 2 台 OHT-750、割草机 6 台（139 背负）、自动喷雾器 10 台（20L），合计支出 69550 元，合计支出 801600 元；二产方面：购置茶叶自动包装机 2 台 QS688 计 136000 元、电烘干箱 2 台 6CH-56 计 18400 元、电烘干箱 1 台 6CH-18 计 9200 元、揉捻机 2 台 6CR45 计 18400 元、综合做青机 1 台 6CZQ-110W 计 9600 元，合计支出 191600 元；一产二产总支出费用 **993200 元**，按中央财政补助和自筹资金比例，其中补贴范围内支出总计为 583800 元，可补助中央财政资金合计为 **440000 元**。三产方面：户外广告发布费用合计 389000 元；包装盒、袋设计制作与采购（大礼盒 2800 套费用 178920 元、中等礼盒 3000 套费用 129000 元、中号礼盒 1200 套费用 34800 元、专用真空袋 150000 个费用 19500 元；版权代理费 2400 元）费用合计 364620 元，总计支出 **753620 元**，三产按中央财政补助和自筹资金比例，其中补贴范围内支出总计为 376810 元，可补助中央财政资金支出为 350000 元。综合一二三产总投入资金，按中央财政补助和自筹资金比例，其中补贴范围内支出总计为 790000 元，可补助中央财政资金合计为 790000 元、企业自筹资金为 956820 元。

### 3、验收结论

经验收专家小组审议，2021 年武夷岩茶优势特色产业集群续建（沙

县夏茂天露茶叶农民专业合作社)项目已基本完成批复的所有建设内容,基本符合设计标准和技术规范,工程决算和资金使用情况,已经决算审核和财政资金审计,基本达到项目建设目标。一致同意通过竣工验收,可以交付使用。

#### 四、验收专家及签字

	姓名	单位	职务、职称	签字
验收专家	饶凤玲	福建敏瑞工程管理有限公司	造价师	
	施小梅	三明市农科院	茶艺师、工程师	
	徐一君	文舜信(厦门)会计师事务所	会计、中级	
	卓昌水	福建省国泰建设有限公司	工程师	

附件 1: 相关验收专家证件

2: 参加竣工验收人员名单及签字

建设单位意见:

(盖章):

2022年7月7日



竣工验收单位意见:

(盖章):

2022年7月7日

