



附件 2

## 2021 年沙县区渔业结构调整专项资金项目 竣工验收报告



项目名称	冷冻烤鳗生产线改扩建		
项目类别	水产品加工项目		
承担单位	福建省华农食品有限公司		
建设地点	三明市沙县区金古空港经济开发区	竣工时间	2021 年 2 月
<b>项 目 验 收 内 容</b>			
<b>主 要 建 设 内 容</b>	<p>现场核实（包括项目建设工程设施设备、规模数量等情况）</p> <p>依据福建省华农食品有限公司项目申请文本和沙县区农业农村局项目立项批复主要建设内容与验收指标，经验收专家组现场核实，其完成主要建设内容：</p> <p>一、烤鳗生产线改扩建新增或更新设备</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 白烧机 1 套（包括刺皮机 1 套、皮烧机 1 台、肉烧机 1 台）；</li><li>2. 蒲烧机 1 台（72000*725mm）；</li><li>3. 螺旋蒸煮机（三层）1 台；</li><li>4. 自动控制柜 1 批；</li><li>5. 排气罩 27 米；</li><li>6. 排烟窗 36 米；</li><li>7. 自动风淋机 2 台；</li><li>8. 洗鳗机及配电箱 1 套；</li><li>9. 酱油槽 1 个；</li><li>10. 转弯输送机和直线输送机各 1 台；</li><li>11. 减速电机 2 台；</li><li>12. 酱油槽滚筒 3 个；</li><li>13. 酱油槽链条拖架 4 套。</li></ol> <p>二、新增机械双螺旋机组设备</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 螺旋速冻装置（型号 SLD-307612）1 台；</li><li>2. 前川双级螺旋杆压缩机（型号 MCF2016MS）1 台。</li></ol>		

<p>项目 投资 情况</p>	<p>根据福建省泉州天信会计事务所有限公司对该项目专项审计报告，项目实际完成总投资 3379150 元。</p>
<p>专 家 组 验 收 意 见</p>	<p>验收意见（包括对建设项目全面评价、验收结论等）</p> <p>应项目承担单位申请，沙县区农业农村局于 2022 年 7 月 12 日组织验收专家组对福建省华农食品有限公司承担的“冷冻烤鳗生产线改扩建”项目进行竣工验收，验收专家组听取了项目承担单位实施情况汇报，对项目有关建设内容进行了现场核实查验，审阅了项目验收申请材料，以及项目建设财务支出账目，并经质询和讨论，验收专家组认为：项目承担单位已完成项目建设内容及指标任务，项目工程质量良好，符合有关建设程序和规定，项目竣工投入运行正常。</p> <p>综上所述，根据《福建省渔业结构调整专项资金管理办法》（闽财农〔2019〕36 号）文件精神，验收专家组认为：该项目建设符合验收要求，同意通过验收。</p> <p>组长（签名）：</p> <p>成员（签名）：</p> <p>日期：2022 年 7 月 12 日</p>
<p>县 级 渔 业 主 管 部 门 意 见</p>	<p>该项目于 2022 年 月 日经验收专家组现场验收，验收结果在区政府网站经公示期（2022 年 月 日至 2022 年 月 日）公示无异议，现予以通过验收。</p> <p>三明市沙县农业农村局（公章） 日期：2022 年 月 日</p>

附件 2



## 2021 年沙县区渔业结构调整专项资金项目 竣工验收报告

项目名称	冷冻烤鳗生产线建设		
项目类别	水产品加工项目		
承担单位	福建大昌食品有限公司		
建设地点	三明市沙县区金沙园开发区长角路 166 号	竣工时间	2020 年 6 月
项 目 验 收 内 容			
主要建设内容	<p>现场核实（包括项目建设工程设施设备、规模数量等情况）</p> <p>依据福建大昌食品有限公司项目申请文本和沙县区农业农村局项目立项批复主要建设内容与验收指标，经验收专家组现场核实，其完成主要建设内容：</p> <p>一、螺旋式速冻机（YSP-750）一台包括：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 轴流风机 700#3.0KW 6 台；</li><li>2. 蒸发器 DJ-1740 1 台；</li><li>3. 螺旋式网带 350000*650 350 米；</li><li>4. 不锈钢板、304 不锈钢管、聚氨酯冷库板及其他附属设备材料 1 批。</li></ol> <p>二、日立压缩机（7500SU-T）PLC 运行系统包括：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 压缩机头 1 台；</li><li>2. 蒸发式冷凝机 ZNX-670 1 台；</li><li>3. 储液器 CXW-600L 1 台；</li><li>4. 制冷剂 R22 及其他附属设备材料 1 批。</li></ol>		

<p>项目 投资 情况</p>	<p>根据文舜（厦门）会计事务所对该项目专项审计报告，项目实际完成总投资 1589000 元。</p>
<p>专 家 组 验 收 意 见</p>	<p>验收意见（包括对建设项目全面评价、验收结论等）</p> <p>应项目承担单位申请，沙县区农业农村局于 2022 年 7 月 12 日组织验收专家组对福建大昌食品有限公司承担的“冷冻烤鳗生产线建设”项目进行竣工验收，验收专家组听取了项目承担单位实施情况汇报，对项目有关建设内容进行了现场核实查验，审阅了项目验收申请材料，以及项目建设财务支出账目，并经质询和讨论，验收专家组认为：项目承担单位已完成项目建设内容及指标任务，项目工程质量良好，符合有关建设程序 and 规定，项目竣工投入运行正常。</p> <p>综上所述，根据《福建省渔业结构调整专项资金管理办法》（闽财农〔2019〕36 号）文件精神，验收专家组认为：该项目建设符合验收要求，同意通过验收。</p> <p>组长（签名）：</p> <p>成员（签名）：</p> <p>日期：2022 年 7 月 12 日</p>
<p>县 级 渔 业 主 管 部 门 意 见</p>	<p>该项目于 2022 年 月 日经验收专家组现场验收，验收结果在区政府网站经公示期（2022 年 月 日至 2022 年 月 日）公示无异议，现予以通过验收。</p> <p>三明市沙县农业农村局（公章） 日期：2022 年 月 日</p>

# 2021年渔业结构调整专项资金项目竣工验收专家名单

日期：2022年7月12日

序号	姓名	工作单位	职务/职称	签字
1	念小弟	永安市水产技术推广站	站长/工程师	
2	纪任宗	尤溪县水产技术推广站	高级工程师	
3	肖九兰	泰宁县水产技术推广站	站长/高级农艺师（水产）	
4	王建斌	三明市中信会计事务所	注册会计师	