

# 三明市区现代农业发展项目--高桥面干厂建设项目

## 验收意见

2023年4月14日，三明市沙县区农业农村局组织有关专家对三明市区现代农业发展项目--高桥面干厂建设项目进行验收。专家组查看了现场，听取了经营实施主体沙县金桥投资有限公司的汇报，审阅了相关资料，经质询讨论，形成如下验收意见：

### 一、项目基本情况

依据《三明市沙县区农业农村局关于确定2021年三明市市区现代农业发展资金项目的批复》（沙农〔2022〕52号）文件，沙县金桥投资有限公司承担“高桥面干厂建设项目”的实施，建设内容为：新建标准化SC小吃面干物料加工车间、烘干车间、包装车间和成品车间，共1000平方米，用于对外租赁。项目计划总投资65.31万元。其中：财政专项资金30万元，企业自筹35.31万元。

### 二、项目建设完成情况

项目原设计标准化车间1000平方米，但因场地所限，无法按原申报方案实施。经高桥镇人民政府申请、沙县区农业农村局同意，变更为建设标准化车间1个，总面积600平米，增加附属设施建设硬化及水磨场地700平方米。专家组现场验收后，认定上述建设内容已全面完成。

### 三、项目投资完成情况

依据项目专项审计报告，总投资共计62.8913万元，款项已支付款项20万元。已开具税务发票总计：61.7423万元，发票均已入项

目会计专账。

#### 四、提供的资料

提供的资料较完整，符合验收要求。

综上，验收组专家一致认为沙县金桥投资有限公司基本完成建设内容，同意通过验收。

验收组：

谢伏生 李玲基 李斌

2023年4月14日